

# Agiles vs. Klassisches Projektmanagement – den besten Stil für das eigene Projekt finden

Produktnummer 2025-50052K **Termin** 10.12-11.12.2025 09:00-16:45

Gebühren pro Teilnehmer/-in 592,00 EUR

Die VWA geht davon aus, dass der Arbeitgeber die Teilnahmegebühr sowie Reisekosten übernimmt.

# **Einleitung**

In diesem zweitägigen Kurs erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Welt des Projektmanagements.

Dabei lernen Sie die Stärken und Schwächen sowohl klassischer als auch agiler Ansätze kennen. Im agilen Kontext werden praxisnahe Methoden wie Scrum und OKR vorgestellt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem hybriden Projektmanagement, das klassische und agile Vorgehensweisen sinnvoll miteinander kombiniert, um flexibel und effektiv arbeiten zu können. Der Kurs orientiert sich an Ihren individuellen Projekten und Fragestellungen und bietet so einen hohen Praxisbezug sowie konkrete Anregungen für die Umsetzung im beruflichen Alltag.

# Inhalte

#### Teil I: Projektmanagement Praxis-Basics

- Grundlagen des Projektmanagements
- Vorannahmen und in Projekten
- Projektplanung und -strukturierung
- Projektrisiken und Abweichungen Risikomanagement und Qualitätskontrolle

# Teil II: Klassisches Projektmanagement

- Die Welt des klassischen Projektmanagements (Phasenmodell, Gantt, Meilensteinplanung)
- Effektive Ressourcenallokation
- Projektcontrolling und -reporting
- Erfolgsfaktoren und bewährte Methoden

# Teil III: Agiles Projektmanagement mit Praxisbeispiel OKR und Scrum

- Einführung in das agile Projektmanagement
- Beispiel: Scrum-Framework und seine Rollen von Sprint bis Teambuilding
- Beispiel: Objectives and Key Results (OKR) als agiles Zielsetzungssystem
- · Scrum, Kanban, KVP
- · Praktische Anwendung

# Ort

VWA Karlsruhe Kaiserallee 12E 76133 Karlsruhe

#### Kontakt

#### Information

Stephanie Krenze 0721/985 50 17 stephanie.krenze@vwabaden.de

#### Konzeption und Beratung

Stephanie Krenze 0721/985 50 17 stephanie.krenze@vwabaden.de

Anmelde- und Teilnahmebedingungen

**Impressum** 

**Datenschutzhinweise** 

# Teil IV: Hybrides Projektmanagement – agile und klassische Vorgehensmodelle im Zusammenspiel für Ihr Projekt

- Verstehen, wie agile und klassische Ansätze zusammenarbeiten können
- Praxisbeispiele für erfolgreiches hybrides Projektmanagement
- Tipps und Tricks zur Integration verschiedener Methoden

#### **Dozent**

#### **Peter Bauer**

Peter Bauer arbeitet als freier Berater und Trainer in den Themen Projekt- und Prozessmanagement (klassisch und agil) sowie Dokumentenmanagement und New Work. Hauptberuflich ist er Organisationentwickler im Bereich Change Management bei der Stadt Karlsruhe. Seit 2019 ist er Mitglied und seit Januar 2023 Vorsitzender des Forums Agile Verwaltung e.V. Sein zentrales Anliegen ist es, Methoden so einzusetzen, dass sie im Verwaltungsalltag unmittelbaren und echten Nutzen haben.

# **Zielgruppe**

Mitarbeitende, die Projekte in ihrem beruflichen Umfeld eigenverantwortlich planen, steuern und umsetzen möchten.

#### Lernziele

Die Teilnehmenden erhalten fundiertes Wissen über unterschiedliche Projektmanagement-Ansätze und lernen, situationsgerecht zwischen klassischen, agilen und hybriden Methoden zu wählen. Sie werden in die Lage versetzt, passende Werkzeuge gezielt einzusetzen und ihre Projekte erfolgreich zu gestalten – abgestimmt auf Projektanforderungen und den eigenen Arbeitsstil.

#### Ihr Lernerfolg:

Sie kennen den agilen und den klassischen Projektmanagementansatz und können je nach Projektanforderung die Instrumente effektiv anwenden.

# Veranstalter

VWA Karlsruhe