
Nachträge, Bauzeit und Schlussrechnungsprüfung (VOB/B)
– Praktische Tipps und Überblick mit
Gestaltungsmöglichkeiten

Produktnummer
2027-60612K

 

Termin
02.-03.06.2027

09:00-16:45 Uhr

 

Gebühren pro Teilnehmer/-in
619,00 EUR

Die VWA geht davon aus, dass der

Arbeitgeber die Teilnahmegebühr sowie

Reisekosten übernimmt.

Das Seminar vermittelt einen vertieften Überblick über die Behandlung von

Nachträgen und Abrechnungen von Bauleistungen nach VOB/B.

Beispiele:

Mischkalkulation und spekulative Preise sind im Vergabeverfahren oft schwierig zu

greifen.

Jedoch bietet das Vertragsrecht bei der Schlussrechnungsprüfung

Korrekturmöglichkeiten, trotz erfolgter Abschlagszahlungen hierauf.

Klassiker ist bei Nachträgen die Urkalkulation. Nach neuerer Rechtsprechung sind

die tatsächlichen Kosten in den Blick zu nehmen.

Inhalte

I. Nachtragsmanagement – Prüfungsreihenfolge

1. Vorprüfung „quick & dirty“ (Abnahme, Fälligkeit, Prüffähigkeit, Verjährung,

Schlusszahlungseinrede, Verwirkung, Stundenlohnarbeiten, spekulative

Preise)

2. Leistung und Vergütung, § 2 VOB/B

3. Anpassung Ausführungsfristen

4. Behinderung: Entschädigung, § 642 BGB, Schadensersatz § 6 Abs. 6 VOB/B

5. Vertragsstrafe, § 11 VOB/B

II. Leistungsänderungen in der Baudurchführung

1. Normalfall: § 2 Abs. 1 und 2

2. Mehr- / Mindermengen: § 2 Abs. 3 VOB/B

3. Eigenleistung des AG: § 2 Abs. 4 VOB/B

Ort

VWA Karlsruhe

Kaiserallee 12E

76133 Karlsruhe

Kontakt

Information

Ursula Deck

0721/985 50 14

ursula.deck@vwa-baden.de

Konzeption und Beratung

Julia Fischer

0721/985 50 32

julia.fischer@vwa-baden.de
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4. Bauentwurfsänderung: § 1 Abs. 3 und § 2 Abs. 5 VOB/B

5. Zusatzleistung: § 1 Abs. 4 und § 2 Abs. 6 VOB/B

6. Nachtrag trotz Pauschalvertrag: § 2 Abs. 7 VOB/B

7. Auftragslose Leistung: § 2 Abs. 8 VOB/B

8. Stundenlohnarbeiten: § 15 VOB/B

III. Bauzeitverzögerung – Kostenkonsequenz

1. Ausführungsfristen: § 5 Abs. 1 – 4 VOB/B

2. Anpassung der Ausführungsfristen § 6 Abs. 2 – 4 VOB/B

3. § 6 Abs. 6 BGB Schadensersatz und § 642 BGB Entschädigung

4. § 11 VOB/B Vertragsstrafe

Dozierende

RA Michael Wiesner, LL.M.
Dipl.-Betriebswirt (FH)

Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht

Bad Kreuznach, Mannheim, Frankfurt a. M.

Lernziele

Praxisnahe, effiziente Vorabprüfung

Leistungsgerechte und faire Vergütung

Konflikterkennung – Konfliktvermeidung

Lösungen anhand der neueren Rechtsprechung

Zielgruppe

Teilnehmer:innen insbesondere aus der öffentlichen Verwaltung und deren Berater

(Architekten:innen, Beratende Ingenieure:innen, Ingenieure:innen),

Betriebswirte:innen, Juristen:innen,

Anfänger:innen und Fortgeschrittene

Veranstalter

VWA Karlsruhe

Zusatzinformationen

16 anerkannte AKBW-Fortbildungspunkte für Mitglieder und Architekten/Stadtplaner

im Praktikum für alle Fachrichtungen

Veranstalter des Seminars / Anbieter des Inhalts:

VWA Baden
Stand: 19.10.2026


